
Infrastruktur, trafik, og parkering

Grundlaget er baseret på et skitseprojekt. Der vil i den videre proces og projektering kunne forekomme ændringer. 

INSPIRATIONSFOTOS

INSPIRATIONSFOTOS

Lærkevej
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Afd. 2 efter omdannelse og renovering

TILGÆNGELIGE BOLIGER 

RENOVEREDE BOLIGER 

UNGDOMSBOLIGER 

NYE ÆLDREBOLIGER 

Grundlaget er baseret på et skitseprojekt. Der vil i den videre proces og projektering kunne forekomme ændringer. Side 20 af 71
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Genhusning og omdannelse af Skovvejen

20302029202820272026202520242023

Planlægning, godkendelser og udbud

 Programmering, skitseprojekt, finansiering og skema A

 Valg Bygherrerådgiver, totalentrepriseudbud og skema B

 Projektering, nedrivnings og byggetilladelser

 Nedrivning, Byggestart, Aflevering, regnskab og skema C 

 Genhusningskonsulent- åbent kontor og tidlige genhusningssamtaler

• Genhusningssamtaler 

• Genhusning

• Nedrivning og Nybyg ældreboliger

• Indflytning ældreboliger

Bygning E

Skovvejen 66-74

• Genhusningssamtaler 

• Genhusning

• Etapevis nedrivning og ombygning

• Indflytning boliger

Bygning H, G, F, L, K 

Skovvejen 42-46, 48-52, 54-58, 2-6, 8-12

• Genhusningssamtaler 

• Genhusning

• Etapevis nedrivning og ombygning

• Indflytning boliger

Bygning J og I

Skovvejen 14-18, 26-34

• Genhusningssamtaler 

• Genhusning

• Etapevis nedrivning og ombygning

• Indflytning boliger

Bygning A og B

Skovvejen 20-24, 36-40

• Genhusningssamtaler 

• Genhusning

• Etapevis nedrivning og ombygning

• Indflytning boliger

Bygning F, C, D

Skovvejen 54-58, 60-64, 76-80

Foreløbig tidsplan 

Grundlaget er baseret på et skitseprojekt. Der vil i den videre proces og projektering kunne forekomme ændringer. Side 52 af 71



Etapeplan
Rækkefølgen er med forbehold for entreprenørernes tidsplan

20302029202820272026202520242023

• Genhusningssamtaler 

• Genhusning

• Nedrivning og Nybyg ældreboliger

• Indflytning ældreboliger

Bygning E

Skovvejen 66-74
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Etapeplan
Rækkefølgen er med forbehold for entreprenørernes tidsplan

20302029202820272026202520242023

• Genhusningssamtaler 

• Genhusning

• Etapevis nedrivning og ombygning

• Indflytning boliger

Bygning H, G, F, L, K 

Skovvejen 42-46, 48-52, 54-58, 2-6, 8-12
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20302029202820272026202520242023

• Genhusningssamtaler 

• Genhusning

• Etapevis nedrivning og ombygning

• Indflytning boliger

Bygning J og I

Skovvejen 14-18, 26-34

Etapeplan
Rækkefølgen er med forbehold for entreprenørernes tidsplan
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• Genhusningssamtaler 

• Genhusning

• Etapevis nedrivning og ombygning

• Indflytning boliger

Bygning A og B

Skovvejen 20-24, 36-40

Etapeplan
Rækkefølgen er med forbehold for entreprenørernes tidsplan
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• Genhusningssamtaler 

• Genhusning

• Etapevis nedrivning og ombygning

• Indflytning boliger

Bygning F, C, D

Skovvejen 54-58, 60-64, 76-80

Etapeplan
Rækkefølgen er med forbehold for entreprenørernes tidsplan
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20302029202820272026202520242023

• Infrastruktur Bygning M

Lærkevej 23 – 55 

Etapeplan
Rækkefølgen er med forbehold for entreprenørernes tidsplan
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