
Gennemgang af Løsningskataloget: 
Muligheder for sikring af Kolding By mod 
oversvømmelser.



Løsningskataloget - indhold

I gennemgangen er der særligt fokus på:

• Vandmængden i Kolding Å og klimafremskrivning

• Hvornår og hvor ofte er der behov for opmagasinering?

• Undersøgte og fravalgte alternativer 

• Gennemførte undersøgelser i de valgte områder

• Udformning af tiltag i de valgte områder

• Konsekvenser i de valgte områder: Udbredelse af 

vandet, natur, teknik, mm

• Konsekvenser i de valgte områder: Anvendelse af 

arealerne

• NB: Pumpe-sluse projekt ved åens munding i Kolding 

Fjord er et særskilt projekt, der ikke er omfattet af 

Løsningskataloget



Vandmængder i Kolding Å

• Oversvømmelser om vinteren – i 
ådalene og i Kolding By

Målt til ca. 25 m3/s i 

Kolding By



Vandmængder i Kolding Å

Hændelse 

(gentagelsesperiode 

år)

Vandføring ved 

Alpedalen (m3/s)

10 22,3

20 24,7

50 27,2

100 30,1



Vandmængder i Kolding Å

• Klimafremskrivning af vandmængder

• Anerkendt metode til fremskrivning, 
national standard baseret på FN’s 
klimarapport (RCP 8,5 scenarie). 

• En sikker fremskrivning, worst case

Hændelse 

(gentagelsesperiode, år)

Vandføring ved 

Alpedalen (m3/s), i dag

Vandføring ved 

Alpedalen (m3/s), 2075

10 22,3 26,8

20 24,7 29,7

50 27,2 32,6

100 30,1 36,2



Vandmængder i Kolding Å, hvilken 
indsats kræves for undgåelse af skadelig 
oversvømmelse? 

• Kravet til projektet er håndtering af en 100 års hændelse i 2075 – 36 m3/s

• Åens kapacitet gennem byen er beregnet til 25 m3/s inkl. mindre 
tilpasninger af åens kanter (bredder langs åen) samt etablering af pumpe 
og sluse ved åens munding i fjorden.

• Ved vandføringer højere end 25 m3/s vil vandet brede sig i de lave 
omgivelser og skabe skade på lavtliggende ejendomme og arealer.

• Ved løsning med opmagasinering er behovet: Mængden af vand i Kolding 
Å minus den mængde, der kan ledes gennem Kolding By uden skadelig 
oversvømmelse (25 m3/s). Resten skal holdes tilbage.



Hvor meget skal opmagasineres?

• 0,9 mio. m3 (100 års 
hændelse i dag)

• 2,3 mio. m3 (100 års 
hændelse i 2075)



Hvornår behov for opmagasinering?

• Om vinteren, typisk efter 
langvarig regn



Hvor ofte behov for opmagasinering?

• Behovet opstår når afstrømningen overstiger 25 m3/s

• Nutiden: Start opmagasinering hvert 20. år

• Fremtiden: Start opmagasinering hvert 8. år

• Den fulde opmagasinering: Hvert 100. år

• Frekvens i de enkelte områder afhænger af styringen



Overordnet om løsninger –
forskellige typer

Tekniske løsninger 

gennem byen: Udvide 

kapaciteten

Oprensning

Tilbageholdelse i 

oplandet

Bypass/skybrudstunnel

Kloak i Kolding



Løsningsmuligheder - oplandet

• Hele oplandet er screenet for 
lavninger/muligheder for 
tilbageholdelse

• 79 forskellige steder undersøgt.

• Mange områder med meget lille 
volumen

• Anvendelse af mange små områder er 
teknisk meget vanskeligt – store 
investeringer for en lille effekt

• Få oplagte steder, hvor voluminet er 
stor



Løsningsmuligheder  - oplandet

• 6 store områder med stort volumen

• Opmagasinering kræver etablering af sluse og  
dæmning med mindre slusen kan indbygges i en 
eksisterende konstruktion

• Opmagasinering indebærer højere vandstand end den 
vandstand, der optræder naturligt 

• Stort volumen, ca. 3 mio m3 samlet (efter at 
initialvolumen er trukket fra), behovet er beregnet til 2,3 
m3

• Valgt til det videre arbejde, årsag:
• Stor effekt, teknisk muligt, stor sikkerhed ift. beskyttelse, 

omkostningseffektivt



Løsningsmuligheder – øge åens kapacitet 
gennem Kolding By ved at hæve kanter

• Hæve terræn/lave mure langs åen i 
Kolding By

• Valgt i det videre arbejde, årsag:

• Kan indgå sammen med andre 
løsninger, 

• teknisk realisabel

• Omkostningseffektivt

• kan indgå i arbejde med byrum



Løsningsmuligheder – øge kapaciteten 
gennem forhøjelse af kanter



Øge kapacitet gennem udvidelse af 
broer?



Øge kapacitet gennem udvidelse af 
broer?

• Udvidelse af broer gennem Kolding By. 
Opstuvning ved 4 af broerne

• Hydraulisk effekt af hævning/udvidelse af 
disse er undersøgt 

• Fravalgt, årsag:
• Isoleret set: Utilstrækkelig effekt

• Hvis udvidelse: 2/3 af vandet skal stadig 
tilbageholdes i oplandet

• 65 mio. DKK til hævning, hertil kommer en 
betydelig omkostning til vejtilpasning, effekter 
for nærliggende ejendomme, 
fremkommelighed mv.

• Ingen planlagte behov for renovering af 
broerne 



Løsningsmuligheder - oprensning

• Oprensning af Kolding Å gennem byen 
på særlige punkter

• Sandpuder, ophobninger ved sving, 
mm

• Fjernelse af evt. 
kapacitetsbegrænsende forhold: 
sandpuder, ophobninger ved sving, 
mm

• Fravalgt, årsag: 

• Beregninger viser, at det ingen 
effekt har



Løsningsmuligheder –
uddybning af åen gennem 
byen

• Permanent uddybning af Kolding Å kote -1,5 (ca. 0,5 m 
ift. nu) undersøgt. Ca. 3 km langs strækning.

• Fravalgt, årsag:
• Isoleret set utilstrækkelig effekt 

• Mere end 2/3 af vandet skal stadig tilbageholdes i oplandet

• Teknisk problematisk - risiko for fundamenter for både huse, 
støttemure og broer

• Krydsende ledninger, bl.a. en stor spildevandsledning langs 
Kolding Å (800 m)

• Lav levetid på tiltaget, stor sandtransport, vil kræve hyppig 
oprensning, svært at komme til

• Miljømål i Kolding Å vanskeligt at opfylde efter uddybning.



Løsningsmuligheder – udbygning af 
byens kloaksystem

• Separering af fælleskloak i den 
lavtliggende del af Kolding. Opgradering 
af kloak med bassiner, pumper på udløb 
samt kontraklapper mv. 

• Sikrer afløbssystemet, men beskytter 
ikke mod oversvømmelse fra åen

• Fravalgt, årsag: 
• Dyr løsning, + 200 mio.
• Sikrer ikke mod oversvømmelse fra åen
• Svært at sikre effektiv drift af 

afløbssystemet i situationer, hvor åen er 
fyldt op, trods pumper på udløb



Løsningsmuligheder - vandmotorvej

• Vandmotorvej – afleder 
vandføringer, der overstiger 25 
m3/s, dvs. op til 11 m3/s. 

• En skybrudstunnel med 
udløbspumpe til fjorden

• 3 m i diameter og 4 km lang

• Fravalgt, årsag:

• Teknisk meget vanskelig

• Ekstrem dyr (+500 mio.)

• Samfundsmæssigt uforsvarlig



Løsningsmuligheder – kan 
tilbageholdelse i oplandet undgås?

• Kombination af alle undersøgte tiltag ekskl. vandmotorvej kan 
overflødiggøre oplandsprojektet

• Kombinationen involverer derfor:
• Høje mure langs åen

• Afværgetiltag ved Alpedalen og andre lavtliggende områder, bygninger, teknisk 
anlæg, mm i byen

• Hæve broer (inkl. samtlige følgetiltag, herunder veje, fundamenter, ledninger, mm)

• Uddybe åen (inkl. samtlige følgetiltag, herunder fundamenter, ledninger, mm)

• Fravalgt, årsag:
• Teknisk meget vanskelig

• Ekstremt dyrt, 2-300 mio., faktor 3-4,5 dyrere end oplandsprojektet

• Samfundsmæssigt uforsvarligt



Valg af løsning

• Opmagasinering i 3 store områder:
• E45: Stort volumen, langt nede i å-systemet, 

allerede mange oversvømmelser i dag

• Bølling Bæk: Stort volumen, allerede mange 
oversvømmelser i dag

• Dons søerne: Stort volumen, kunstige søer, 
gode reguleringsmuligheder

• Moderat hævning af terræn/mure langs åen 
gennem byen

• Pumpe-sluse ved åens munding i fjorden i 
særskilt regi



Valg af løsning

• De øvrige 3, ud af de 6, store områder:
• Vester Nebel Å, Troldhedestien (teknisk 

vanskeligt, hensyn til biologi)

• Vester Nebel Å, Harte Skov (teknisk vanskeligt, 
hensyn til biologi)

• Hylkedal – er etableret



Den valgte løsning
• 3 områder giver mange forskellige 

kombinationsmuligheder for 
opmagasineringen

• Der er valgt en bestemt konfiguration:
• Dons Søerne er det primære områder der 

anvendes først
• E45 er det sekundære, der anvendes når Dons 

Søerne er fyldt op. Giver sikkerhed ift. 
beskyttelse mod oversvømmelse, da E45 er 
placeret umiddelbart opstrøms Kolding By

• Bølling Bæk anvendes sidst og kun ved de helt 
store afstrømninger – dette betyder:
• Dons anvendes hvert 20. år (nutid) og hvert 8. år 

(fremtid)
• E45 anvendes hvert 100. år (nutid) og hvert 12 år 

(fremtid)
• Bølling Bæk anvendes hvert 100. år (nutid og 

fremtid)
• Ikke fuld udbredelse hver gang et område 

anvendes – kun hvert 100. år



Den valgte løsning

• Omfattende undersøgelser i de 3 
områder:
• Oversvømmelsesberegninger

• Naturvurderinger

• Kortlægning teknik

• Geoteknik

• Dialog BaneDK og Vejdirektoratetet. 



Den valgte løsning -
oversvømmelsesberegninger

• Vandløbsmodel til 
beregningerne

• Modellen er justeret 
ind efter konkrete 
oplysninger fra 
lodsejer, fotos fra 
lodsejer, 
vandløbsstationer, 
dronefotos, 
dynamikken i 
vandløbssystemet



Den valgte løsning -
oversvømmelsesberegninger



Billede af oversvømmelse



Dronefoto af oversvømmelse ved E45 
fra februar 2020

Område ved E45

23/02/2020:

Vandstand ved 

denne vandføring, 

på denne dag var 

3,10 m.



Generelle konsekvenser – alle 
områder

• Dræn – påvirkning uden for projektområdet?
• Generelt er ådalene velafgrænsede, derfor forventes der som udgangspunkt ganske 

få påvirkninger – håndteres i dialog med den enkelte lodsejer herunder dialog vedr. 
dræn fra lavt beliggende områder udenfor ådalene

• Bliver det vådt i længere tid efter opmagasineringen?
• Opmagasineringen er ekstra vand ovenpå eksisterende oversvømmelser. 

Varigheden af de naturlige oversvømmelser påvirkes ikke.

• Opmagasineringen har varighed på op til 7 dage ved E45 og Bølling Bæk og på til 
20 dage i Dons Søerne, fra start til slut.

• De eksisterende oversvømmelser i ådalene har længere varighed end 
opmagasineringen

• Fugtigheden i ådalene er derfor bestemt af de eksisterende og naturlige 
oversvømmelser



Den valgte løsning – Dons Søerne

• Etablering af et bygværk 
med sluse ved 
Soldaterbroen samt ved 
Stubdrupvej

• Vandstand hæves op til 
kote 27 m., dvs. ca. 1 m 
højere end nu i Nørresø

• Vandstand hæves med 
ca.10-80 cm i resten af 
systemet



Dons Søerne



Dons - konsekvenser

• Vandets udbredelse:
• Variation i vandstand i dag – styret af Harteværket, nedbør samt overløbskant ved Ferup 

Sø

• De nuværende naturlige oversvømmelser er vist på kort

• Opmagasineringen tilfører ekstra vand ovenpå de eksisterende oversvømmelser

• Oversvømmelseskort vises online

• https://envidan.maps.arcgis.comOnline visning af kort

https://envidan.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=d43d9a74ba9344f7b5c0faf646932076
https://envidan.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=d43d9a74ba9344f7b5c0faf646932076
https://envidan.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=d43d9a74ba9344f7b5c0faf646932076


Dons - konsekvenser

• Arealanvendelse (kortlagt)
• Areal ned til søerne udgøres af arealer med græs, afgræsning og natur

• De oversvømmelser projektet medfører er sjældne (hvert 20. år i nutid, hvert 8. år i 
fremtid) og af relativ kort varighed (op til 20 dage)

• Drænforhold vil ikke påvirkes generelt, kun under hændelsen

• Arealanvendelsen vil ikke påvirkes, ud over de dage hvor der opmagasineres (kort 
varighed om vinteren)

• Der laves afværgeforanstaltninger ved enkelte ejendomme og veje



Dons - konsekvenser

• Natur:
• Grundig naturvurdering, planter, 

fugle, mm

• Ingen påvirkning af fugle

• Enkelte naturområder påvirkes og 
vil modtage lidt flere 
næringsstoffer

• Afværgeforanstaltninger ved de 
sydlige moser, så der ikke sker 
oversvømmelse

• Der skal udpeges 
erstatningsnatur for de berørte 
enge, moser, mm.



Den valgte løsning – E45

• Etablering af en dæmning, inkl. et 
bygværk ved E45

• Adgangsvej

• Sikring ved jernbanen



Visualisering af opstuvning ved E45Visualisering af magasinering og 
dæmning/sluse – E45



E45 - konsekvenser
• Vandets udbredelse:

• Hyppige oversvømmelser i ådalen i 
dag

• De nuværende naturlige 
oversvømmelser er vist på kort

• Opmagasineringen tilfører ekstra vand 
ovenpå de eksisterende 
oversvømmelser

• Oversvømmelseskort vises online

• Oplandsprojekt _ Kolding_ område ved E45 12-
02-2020 (arcgis.com)

23/02/2020, vandstand 

ca. kote 3,1

Maks opstuvningskote

er kote 5,4

https://envidan.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=761c604356ad4439b13053fd17319bed


E45 - konsekvenser

• Arealanvendelse
• Stor del af ådalen er et vådområde, med græs, afgræsning og natur

• Den nuværende arealanvendelse afspejler de nuværende forhold, med hyppige 
oversvømmelser

• De oversvømmelser projektet medfører er sjældne (hvert 100. år i nutid, hvert 12. år i 
fremtid) og af relativ kort varighed (op til 7 dage)

• Drænforhold vil som udgangspunkt ikke påvirkes

• Arealanvendelsen vil ikke påvirkes, ud over de dage hvor der opmagasineres (kort varighed 
om vinteren), samt hvor der bygges anlæg.



E45 - konsekvenser

• Natur:
• Birkemus, en særligt beskyttet art, lever i Kolding 

Ådal

• Ligger i huler i jorden i dvale om vinteren

• Nogle vil drukne ved opmagasineringen

• Enge, moser og rigkær vil modtage lidt flere 
næringsstoffer og sediment grundet 
opmagasineringen

• Der skal udpeges erstatningsnatur for de berørte 
enge, moser, rigkær, birkemus, mm.

• Der skal etableres 2 vandhuller



Den valgte løsning – Bølling Bæk

• Etablering af en dæmning, inkl. et 
bygværk ved Egtvedvej



Bølling Bæk - konsekvenser
• Vandets udbredelse:

• Hyppige oversvømmelser i ådalen i 
dag

• De nuværende naturlige 
oversvømmelser er vist på kort

• Opmagasineringen tilfører ekstra 
vand ovenpå de eksisterende 
oversvømmelser – og forlænger 
dem

• Oversvømmelseskort vises online

• Oplandsprojekt_Kolding_Egtvedvej_16-02-
2022 (arcgis.com)

19/02/2022

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=fbd162f5a19a4e9a8ea88774d7b1ef96


Bølling Bæk - konsekvenser

• Arealanvendelse
• Stor del af ådalen er et vådområde, med græs, afgræsning og natur

• Den nuværende arealanvendelse afspejler de nuværende forhold, med hyppige 
oversvømmelser

• De oversvømmelser projektet medfører er sjældne (hvert 100. år i nutid, hvert 100. år i 
fremtid) og af relativ kort varighed (op til 7 dage)

• Drænforhold vil som udgangspunkt ikke påvirkes

• Arealanvendelsen vil ikke påvirkes, ud over de dage hvor der opmagasineres (kort 
varighed om vinteren)



Bølling Bæk - konsekvenser

• Natur:
• Enge, moser og rigkær vil modtage lidt 

flere næringsstoffer og sediment grundet 
opmagasineringen

• Der skal udpeges erstatningsnatur for de 
berørte enge, moser, rigkær, mm.

• Der skal etableres vandhuller



Opsamling
• Meget grundige undersøgelser og 

beregninger er gennemført

• Alle sten er vendt!

• Hvad anbefales? 
• De 3 bassiner, Dons primært,E45 

sekundært, Bølling Bæk sidst.

• Hæve mure/terræn langs åen i Kolding

• En samlet afvejning af natur, teknik, 
sikkerhed, økonomi

• En samfundsmæssig balanceret og 
sikker løsning


